

Was wurde gemacht?

Bis jetzt wurde im Projekt eine Login Page & Register Page entwickelt. Dazu wurden im Backend die jeweiligen Endpunkte und im Frontend diese Endpunkte angesteuert und ein Design wie in den Mockups entwickelt. Style, Error Handling & ein kleiner Bug Fix im Frontend & Backend wurde, wie bereits im Kommentar auf GitHub mit KI entwickelt &/ verfeinert.

Die verwendete KI hierfür ist die „Gemini CLI“ da diese direkt auf dem Filesystem installiert wird hat sie direkt Zugriff auf alle wichtigen Dateien, was das Arbeiten erleichtert. Commands die ich hierfür benutzt habe sind

- 1) „Hilf mir bei dem Bug Fix im Backend, welcher beim Login Auftritt“ (Gemini CLI)
- 2) „Überarbeitet das Design wie es im Screenshot sichtbar ist, ändere nichts am Code nur design“ (Gemini)
- 3) „Füge im Backend und Frontend Error Handling ein, welche bei z.B fehlerhaften User Input einen Fehler im Frontend ausgeben und dieser auch im Backend geloggt wird“ (Gemini CLI)

Wie liegt man im Zeitplan?

Stand 20.5.2026, liege ich im Zeitplan, alle Aufgaben die ich bis zum 21.5.2026 laut Plan erfüllen sollte wurden bereits erfüllt.

Was sind die nächsten Schritte?

Die nächsten Schritte im Projekt ist die Implementierung vom Dashboard mit Dummy Daten, Profile/Settings Page, Team Verwaltung sowie der i18n Sprachen „Übersetzung“.