

## **Was wurde gemacht?**

In dieser Woche wurden im Projekt folgende Funktionen aus Sicht des Users implementiert

- Dashboard View
  - Die nächsten Tasks werden nun in Form einer Liste angezeigt (es werden die nächsten drei anstehenden Tasks angezeigt)
  - Die Priorität aller Tasks des angemeldeten Users wird in Form eines Tortendiagramms dargestellt
  - Task Overview zeigt eine Statistik über den derzeitigen Status der Tasks an
  - Tasks Progress zeigt in Form eines Liniendiagramms die Anzahl der erledigten Tasks in verschiedenen Zeitspannen an.
- Settings View
  - Anzeigen der aktuellen User Informationen
  - Bearbeiten der aktuellen User Informationen
  - Löschen des Users
- Language Translation
  - Durch klick auf EN / DE Button in der Tastbar ist es möglich die Interface Sprache zu wechseln. Die zuletzt ausgewählte Sprache wird gespeichert und bei erneutem Anmelden des Users aufgerufen und geladen.  
**(Im Projektkonzept ist das Wechseln der Sprache in den Einstellungen aufzufinden, dies wurde in die Taskleiste verschoben da es intuitiver für den User ist)**

**Im Backend** wurden für die oben genannten Diagramme, Statistiken, User Settings etc. die dementsprechenden Endpoints erstellt. Zudem wurde der DB Seeder geupdatet, um Mehrere Task zu generieren, um einen schöneren Task Progress zu sehen.

Die verwendete KI hierfür ist die „Gemini CLI“ da diese direkt auf dem Filesystem installiert wird hat sie direkt Zugriff auf alle wichtigen Dateien, was das Arbeiten erleichtert. Commands die ich hierfür benutzt habe sind

- 1) „Hilf mir bei dem Bug Fix im Frontend, welcher Auftritt, wenn ich von Dashboard nach Settings und wieder zurück auf Dashboard navigiere“ → Resultierte in einem 500 Error. (Gemini CLI)
- 2) „Überarbeitet das Design im Dashboard und Settings Screen, wie es im Screenshot sichtbar ist, ändere nichts am Code nur design“ (Gemini)
- 3) „Erweitere den DB Seeder mit mehreren Tasks, einige davon sollten als Task Done maskiert sein“. (Gemini CLI)

***Wie liegt man im Zeitplan?***

Stand 28.5.2026, liege ich nicht ganz im Zeitplan, laut Meilenstand, sollten Dashboard, Settings, Team-Verwaltung – Screen, i18n Svelte Übersetzung bis zum 29.5.2026 fertiggestellt sein. Dies ist nicht der Fall, da die Team Verwaltung noch nicht implementiert wurde.

***Was sind die nächsten Schritte?***

Zunächst wird die Team Verwaltung, die noch nicht erledigt wurde in der kommenden Woche erledigt. Im Anschluss soll der Project Overview Screen sowie CRUD-Operationen für Projekte und Tasks im Backend implementiert werden.