

Inhalt

Taskflow Live.....	1
Installation	1
Sammlung Protokolle	1
Protokoll 1: 21.5.2026	1
Protokoll 2: 27.05.2026	2
Meilenstein Vergleich	4
Fehlende Funktionen	5
Bedienung der App.....	6
Scribe.....	6
Screenshots.....	6

Taskflow Live

Installation

1. GitHub Repo clonen
2. Frontend und Backend via Visual Studio Code öffnen
3. Frontend & Backend via dem Button “start” & “dev” starten. Beide Buttons sind unter NPM-Skripts zu finden.
4. Die im VS Code Terminal angegebene Link Adresse öffnen

Sammlung Protokolle

Protokoll 1: 21.5.2026

Was wurde gemacht?

Bis jetzt wurde im Projekt eine Login Page & Register Page entwickelt. Dazu wurden im Backend die jeweiligen Endpunkte und im Frontend diese Endpunkte angesteuert und ein Design wie in den Mockups entwickelt. Style, Error Handling & ein kleiner Bug Fix im Frontend & Backend wurde, wie bereits im Kommentar auf GitHub mit KI entwickelt &/verfeinert.

Die verwendete KI hierfür ist die „Gemini CLI“ da diese direkt auf dem Filesystem installiert wird hat sie direkt Zugriff auf alle wichtigen Dateien, was das Arbeiten erleichtert. Commands die ich hierfür benutzt habe sind

- 1) „Hilf mir bei dem Bug Fix im Backend, welcher beim Login Auftritt“ (Gemini CLI)
- 2) „Überarbeitet das Design wie es im Screenshot sichtbar ist, ändere nichts am Code nur design“ (Gemini)
- 3) „Füge im Backend und Frontend Error Handling ein, welche bei z.B fehlerhaften User Input einen Fehler im Frontend ausgeben und dieser auch im Backend geloggt wird“ (Gemini CLI)

Wie liegt man im Zeitplan?

Stand 20.5.2026, liege ich im Zeitplan, alle Aufgaben die ich bis zum 21.5.2026 laut Plan erfüllen sollte wurden bereits erfüllt.

Was sind die nächsten Schritte?

Die nächsten Schritte im Projekt ist die Implementierung vom Dashboard mit Dummy Daten, Profile/Settings Page, Team Verwaltung sowie der i18n Sprachen „Übersetzung“.

Protokoll 2: 27.05.2026

Was wurde gemacht?

In dieser Woche wurden im Projekt folgende Funktionen aus Sicht des Users implementiert

- Dashboard View
 - Die nächsten Tasks werden nun in Form einer Liste angezeigt (es werden die nächsten drei anstehenden Tasks angezeigt)
 - Die Priorität aller Tasks des angemeldeten Users wird in Form eines Tortendiagramms dargestellt
 - Task Overview zeigt eine Statistik über den derzeitigen Status der Tasks an
 - Tasks Progress zeigt in Form eines Liniendiagramms die Anzahl der erledigten Tasks in verschiedenen Zeitspannen an.
- Settings View
 - Anzeigen der aktuellen User Informationen
 - Bearbeiten der aktuellen User Informationen

- Löschen des Users
- Language Translation
 - Durch klick auf EN / DE Button in der Tastbar ist es möglich die Interface Sprache zu wechseln. Die zuletzt ausgewählte Sprache wird gespeichert und bei erneutem Anmelden des Users aufgerufen und geladen.

(Im Projektkonzept ist das Wechseln der Sprache in den Einstellungen aufzufinden, dies wurde in die Taskleiste verschoben da es intuitiver für den User ist)

Im Backend wurden für die oben genannten Diagramme, Statistiken, User Settings etc. die dementsprechenden Endpoints erstellt. Zudem wurde der DB Seeder geupdatet, um Mehrere Task zu generieren, um einen schöneren Task Progress zu sehen.

Die verwendete KI hierfür ist die „Gemini CLI“ da diese direkt auf dem Filesystem installiert wird hat sie direkt Zugriff auf alle wichtigen Dateien, was das Arbeiten erleichtert. Commands die ich hierfür benutzt habe sind

- 4) „Hilf mir bei dem Bug Fix im Frontend, welcher Auftritt, wenn ich von Dashboard nach Settings und wieder zurück auf Dashboard navigiere“ → Resultierte in einem 500 Error. (Gemini CLI)
- 5) „Überarbeitet das Design im Dashboard und Settings Screen, wie es im Screenshot sichtbar ist, ändere nichts am Code nur design“ (Gemini)
- 6) „Erweitere den DB Seeder mit mehreren Tasks, einige davon sollten als Task Done maskiert sein“. (Gemini CLI)

Wie liegt man im Zeitplan?

Stand 28.5.2026, liege ich nicht ganz im Zeitplan, laut Meilenstand, sollten Dashboard, Settings, Team-Verwaltung – Screen, i18n Svelte Übersetzung bis zum 29.5.2026 fertiggestellt sein. Dies ist nicht der Fall, da die Team Verwaltung noch nicht implementiert wurde.

Was sind die nächsten Schritte?

Zunächst wird die Team Verwaltung, die noch nicht erledigt wurde in der kommenden Woche erledigt. Im Anschluss soll der Project Overview Screen sowie CRUD-Operationen für Projekte und Tasks im Backend implementiert werden.

Meilenstein Vergleich

Gewünschter Plan:

Woche	Fokus	Meilenstein / Ziele
Woche 1	Foundation & Auth	BE & DB: Backend (Express) & Datenbank-Schema (Projekte, Tasks, User). Authentifizierung implementieren. FE: Das Frontend aufsetzen und Login/Register implementieren.
Woche 2	Core UI & Routing	Implementierung des Dashboards mit Dummy-Daten. Profile/Settings, i18n und die grundlegende Team-Verwaltung sind fertiggestellt.
Woche 3	Das Kanban-Board	Fokus auf das Project Board. CRUD-Operationen für Projekte und Tasks. Implementierung der Drag-and-Drop Funktionalität im Frontend. Svelte Runes verwalten den lokalen App-State.
Woche 4	Echtzeit & Sub-Tasks	Integration von Socket.io. Das Kanban-Board synchronisiert sich nun in Echtzeit zwischen verschiedenen Clients. Sub-Tasks und "Persönliche Tasks" werden implementiert und an die DB angebunden.
Woche 5	Polish, Stats & Deployment	Einbau der echten Statistiken/Diagramme ins Dashboard. Bugfixing (insbesondere bei WebSocket-Race-Conditions), Animationen, Input-Validierung und finales Deployment.

Tatsächlicher Plan:

Woche	Fokus	Meilenstein / Ziele
Woche 1	Foundation & Auth	BE & DB: Backend (Express) & Datenbank-Schema (Projekte, Tasks, User). Authentifizierung implementieren. FE: Das Frontend aufsetzen und Login/Register implementieren.

Woche 2	Core UI & Routing	Implementierung des Dashboards mit Dummy-Daten. Profile/Settings, i18n und die grundlegende Team-Verwaltung sind fertiggestellt.
Woche 3	Das Kanban-Board	Fokus auf das Project Board. CRUD-Operationen für Projekte und Tasks. Implementierung der Drag-and-Drop Funktionalität im Frontend.
Woche 4	Echtzeit & Sub-Tasks	Integration von Socket.io. Das Kanban-Board synchronisiert sich nun in Echtzeit zwischen verschiedenen Clients. Sub-Tasks und "Persönliche Tasks" werden implementiert und an die DB angebunden.
	Polish, Stats & Deployment	Einbau der echten Statistiken/Diagramme ins Dashboard. Bugfixing (insbesondere bei WebSocket-Race-Conditions), Animationen, Input-Validierung und finales Deployment.

- Woche 1 wurde ohne Probleme umgesetzt
- In Woche 2 wurde die Fertigstellung der Teamverwaltung übersehen und daher in Woche 3 verschoben
- In Woche 3 wurden alle Funktionalitäten nach Plan umgesetzt. Die Implementierung der Drag and Drop Funktionalität wurde allerdings verschoben auf Woche 5. Zudem entfällt die Drag and Drop Funktion und wird durch Buttons ersetzt.
- Woche 4 ohne Probleme
- Woche 5 war eine Fehlplanung da keine 5 Wochen zur Verfügung standen.

Fehlende Funktionen

- Avatar im linken unterm Bereich der Webseite wird nicht upgedatet
- Filter, Sort by, Search Buttons / Bars funktionieren bzw. Fehlen in Project und Task View
- Drag and Drop Funktionalität fehlt bei den Tasks
- Project View Progress Balken Statisch

Bedienung der App

Scribe

Dies ist ein Link, der zu Scribe führt. (Tool zur Erstellung von Webseiten Einführungen)

https://scribehov.com/embed-preview/Managing_Projects_and_Team_Tasks_in_the_Dashboard_AN8LZ-TmRpOOQ6DRlaVbhQ?as=slides&size=flexible

Screenshots

The image displays two screenshots of the Taskflow application interface. The top screenshot shows the 'Dashboard' view, and the bottom screenshot shows the 'Projects' view.

Dashboard View:

- Task Flow:** A sidebar menu with options: Dashboard, Projects, Tasks, Team, and Settings.
- Dashboard Header:** 'Task Flow' button.
- Upcoming Tasks:** A list of tasks: 'Client Meeting Preparation', 'Design Email Templates', and 'Refactor State Management'.
- Tasks by Priority:** A pie chart showing the distribution of tasks by priority: High (red), Medium (yellow), and Low (green).
- Personal Overview:** A summary of task status: 2 TO DO, 3 IN PROGRESS, 2 REVIEW, 21 TASK COMPLETED, and 1 OVERDUE.
- Done Tasks:** A line graph showing the number of tasks completed over time, with a legend for 'Week', 'Month', and 'Year'.

Projects View:

- Task Flow:** A sidebar menu with options: Dashboard, Projects, Tasks, Team, and Settings.
- Projects Header:** 'Task Flow' button.
- My Projects:** A list of projects: 'Website Relaunch' and 'Mobile App v2'. Each project shows its start date, contributors, and progress bar.
- Personal Overview:** A summary of project status: 4 DONE, 3 IN PROGRESS, 1 ON HOLD, and 2 OVERDUE.
- Create New Project:** A form to create a new project, including fields for Project Name, Medium Priority, ddmm/yyyy, Select a team, and a button to 'Setup Project Steps'.

Create New Project

Details

Demo

Medium Priority

27/06/2026

Team1

✓ Project Setup

Members

ADD FROM TEAM

LH Lukas Huber

SW Sofie Weber

MF Maria Fischer

Subtasks

Test

Test

Medium Priority

03/07/2026

Lukas

Add Sub Task

Task Flow

Dashboard

Projects

Tasks

Team

Settings

BN DE

MM Max Mustermann

Filter Group By

Search tasks...

Tasks +

To Do

Design Email Templates

Create branded HTML email templates for notifications.

Low Priority

2028-05-03

Design Email Templates

Create branded HTML email templates for notifications.

Low Priority

2028-05-03

+ Tasks

In Progress

Update API Documentation

Update Swagger docs to reflect the latest endpoint changes.

Low Priority

2028-03-01

Database Schema Migration

Migrate legacy schema to the new normalized structure.

High Priority

2028-05-25

Test Unteraufgabe 1

Test

Unknown Priority

2028-06-10

+ Tasks

Review

Design Email Templates

Create branded HTML email templates for notifications.

Low Priority

2028-05-28

Accessibility Audit

Run WCAG 2.1 AA audit on all public-facing pages.

Low Priority

2028-02-10

+ Tasks

done

Client Meeting Preparation

Prepare agenda and slides for the upcoming client call.

High Priority

2028-05-02

Refactor State Management

Replace Redux with Zustand in the frontend app.

Unknown Priority

2028-01-01

Accessibility Audit

Run WCAG 2.1 AA audit on all public-facing pages.

Low Priority

2028-02-10

Deploy Staging Environment

Set up Docker-based staging server on AWS EC2.

Unknown Priority

2028-05-18

Code Review Sprint 7

Review all PRs opened during sprint 7.

Low Priority

2028-05-02

Accessibility Audit

Run WCAG 2.1 AA audit on all public-facing pages.

Low Priority

2028-02-10

Database Schema Migration

Migrate legacy schema to the new normalized structure.

High Priority

2028-05-25

Accessibility Audit

Run WCAG 2.1 AA audit on all public-facing pages.

Low Priority

2028-02-10

The screenshot shows a web application interface for project task management. In the background, there are four task cards: 'Update API Documentation' (due 2026-03-01), 'Design Email Templates' (due 2026-05-28), 'Database Schema Migration' (due 2026-03-01), and 'Accessibility Audit' (due 2026-02-10). All tasks are marked with a 'Niedrige Priorität' (Low Priority) tag. A modal window titled 'Aufgabenverlauf' (Task History) is open in the foreground. It has a close button (X) in the top right corner. The modal is divided into two sections. The top section, 'VORHERIGE EINTRÄGE' (Previous Entries), contains the text 'Noch keine Verlaufseinträge.' (No history entries yet). The bottom section, 'NEUEN EINTRAG HINZUFÜGEN' (Add new entry), features a text input field with the placeholder text 'Das ist ein Test eintrag' (This is a test entry). Below the input field are two buttons: 'Schließen' (Close) and 'Eintrag hinzufügen' (Add entry).

Aufgabenverlauf ✕

VORHERIGE EINTRÄGE

Noch keine Verlaufseinträge.

NEUEN EINTRAG HINZUFÜGEN

Das ist ein Test eintrag

Schließen Eintrag hinzufügen

Task Flow

Dashboard

Projekte

Aufgaben

Team

Einstellungen

EN

DE

Max Mustermann

Team

TEAMAUSWAHL

Team1

Mitglied hinzufügen

Teammitglieder

MM

Max Mustermann

max.muster@example.com • @maxmutter

AS

Anna Schmidt

anna.schmidt@example.com • @annaschmidt

LH

Lukas Huber

lukas.huber@example.com • @lukashuber

SW

Sofie Weber

sofie.weber@example.com • @sofiweber

MF

Maria Fischer

maria.fischer@example.com • @mariafischer

Team1

Mitglied hinzufügen

Teammitglied hinzufügen

TB

Tobias Bauer

@tobiasbauer • tobias.bauer@example.com

LK

Lara Koch

@larakoch • lara.koch@example.com

FW

Felix Wolf

@felixwolf • felix.wolf@example.com

Abbrechen

Task Flow

Dashboard

Projekte

Aufgaben

Team

Einstellungen

EN

DE

Max Mustermann

Einstellungen

VORNAME

Max

NACHNAME

Mustermann

GEBURTSTAG

1990-04-10

BENUTZERNAME

maxmuster

E-MAIL

max.muster@example.com

PASSWORT

.....

ACTIONS

Speichern

Konto löschen